

# Realisierungsplan Sondereinzellos und Schulen

|                  |            |                                                   | Feb. 19 | Mrz. 19 | Apr. 19 | Mai. 19 | Jun. 19 | Jul. 19 | Aug. 19 | Sep. 19 | Okt. 19 | Nov. 19 | Dez. 19 | Jan. 20 | Feb. 20 | Mrz. 20 | Apr. 20 | Mai. 20 | Jun. 20 | Jul. 20 | Aug. 20 | Sep. 20 | Okt. 20 | Nov. 20 | Dez. 20 | Jan. 21 | Feb. 21 | Mrz. 21 | Apr. 21 | Mai. 21 | Jun. 21 |
|------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ausbau-cluster 8 | Meckenheim | Standort und Wegesicherung                        | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      |
|                  |            | Tiefbau-Maßnahmen                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                  |            | Errichtung der aktiven Technik und Inbetriebnahme |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |