

Neukonzeption und Sanierung der GGS Merl


**Sitzung des Ausschusses für Bau,
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

24.11.2020

Fertigstellung zum Schulbeginn 12.08.2020



gute Organisationsstruktur & Ausstattung




Restarbeiten Geländeumgriff



Verbindungsbrücke & Überdachung



Gebäude Zuwegung & Grünanlagen



Hauptzugang Schulgebäude



Rückbau Interimsschule & Wiederherstellung Schulhofgelände

 Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Luftbild
Quelle Google Maps



Rückbau Interimsschule Herbstferien Oktober 2020 Meckenheim

Lebendig. Modern. Sympathisch.







Wiederherstellung Schulhofgelände



Wiederherstellung Schulhofgelände



Neuplatzierung Spielgeräte



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

