

Stadtverwaltung Meckenheim, Postfach 1180, 53333 Meckenheim
FB 40

An alle Eltern der Schülerinnen
und Schüler der
Gemeinschaftsgrundschule Merl
und
Katholischen Grundschule Merl

Der Bürgermeister

FB 40 Bildung, Kultur und Sport
Susanne Zwicker

Siebengebirgsring 4,
Zimmer-Nr. 1.12
53340 Meckenheim
T: 02225/917- 173
F: 02225/917- 66158
www.meckenheim.de
susanne.zwicker@meckenheim.de

05.02.2018
Mein Zeichen: 40 30 03 / Sanierung / EI

Zeitplan Sanierung und Neukonzeptionierung der Merler Grundschulen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

im Rahmen der Informationsveranstaltung am 19. September 2017 haben wir Ihnen von den geplanten Sanierungsmaßnahmen an Ihren Schulen einschließlich der Aufstellung eines Containers auf dem Gelände der GGS Merl als Ersatzlösung für die Schülerinnen und Schüler der KGS Merl berichtet. Geplant war, dass der Umzug der KGS Merl in den Osterferien 2018 stattfinden sollte.

Ich möchte Sie heute darüber informieren, dass aufgrund einer erforderlichen Verlängerung der Planungsphase gemeinsam mit den Schulleitungen beschlossen wurde, den Umzug auf die Sommerferien zu verschieben.

Die Verlängerung der Planungsphase wurde notwendig, da nach der Vorstellung der Pläne im September in intensiven Detailabsprachen noch Anpassungen in den Ausführungsplanungen vorgenommen werden mussten. Zudem ergab die erste Ausschreibung der Containerschule (oder Interimslösung) aufgrund einer Überschreitung der Planungskosten nicht das gewünschte Ergebnis, weshalb eine Neuausschreibung erforderlich war. Durch diverse Umplanungen, die die Qualität der Räume nicht beeinflussen, konnte in einer zweiten Ausschreibung ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Die Auftragsvergabe für die Lieferung und Aufstellung der Containerschule wurde nun im Haupt- und Finanzausschuss am 17. Januar 2018 beschlossen.

Grundsätzlich könnte die Interimslösung unter größtem Zeitdruck bis zu den Osterferien aufgebaut werden. Durch die zeitliche Verzögerung der Neuausschreibung konnten jedoch die Ausschreibungen für die anschließenden Sanierungsgewerke für die KGS Merl nicht mehr rechtzeitig erfolgen.



A: Siebengebirgsring 4
53340 Meckenheim

T: (0 22 25) 917 – 0
F: (0 22 25) 917 – 100

M: stadt.meckenheim@meckenheim.de
Gläubigeridentifikationsnummer: DE6700100000028057

Bank
Kreissparkasse Köln
Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel e.G
Deutsche Bank Bonn
Postbank Köln

Kto-Nr
047 600 267
1 001 216 011
80191000
21 381-509

BLZ
370 502 99
370 696 27
380 700 59
370 100 50

IBAN
DE10 3705 0299 0047 6002 67
DE22 3706 9627 1001 2160 11
DE40 3807 0059 0080 1910 00
DE07 3701 0050 0021 3815 09

BIC
COKSDE33
GENODE33
DEUTDE33
PBNKDEFF

Aus diesem Grund ist nicht mehr damit zu rechnen, dass mit den Arbeiten in der KGS Merl deutlich vor dem Ende des Schuljahres begonnen werden kann.

In Abstimmung mit den Schulleitungen haben wir uns daher entschieden, den Umzug auf die Sommerferien zu verschieben. Dies bedeutet auch für Ihre Kinder eine Entlastung, da das Schuljahr im gewohnten Umfeld beendet werden und der Umzug ohne weiteren Zeitdruck erfolgen kann.

Der Rückzug in die dann sanierte KGS Merl ist für die Sommerferien 2019 geplant. Im direkten Anschluss werden die Schülerinnen und Schüler der GGS Merl die Ersatzschule beziehen.

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis für die Verzögerung und werde Sie selbstverständlich bei Bedarf über weitere Änderungen immer zeitnah informieren.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Holger Jung
Erster Beigeordneter