Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der Fortsetzung der Sitzung des HFAs des Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Meckenheim vom 17.03.2021

15.3	Fußgängerbrücke in Merl (Herr Sell, CDU)	

Herr Sell:
Wie ist der Sachstand zum Neubau einer Fußgängerbrücke über die A 565 in Merl?

Antwort der Verwaltung:
Die Ausschreibung ist derzeit bei Straßen.NRW in Bearbeitung und eine zeitnahe Veröffentlichung wird angestrebt. Die Vergabe soll Mitte des Jahres erfolgen, so dass erste Bauaktivitäten im 3. Quartal dieses Jahres zu erwarten sind. Angestrebt ist eine Fertigstellung bis Ende des Jahres. Voraussetzung hierfür ist, dass der Trend zur Entspannung der Coronalage sich weiter fortsetzt und Produktivitätseinbußen bei planenden Büros und bauausführenden Firmen nicht auftreten oder kompensiert werden können.

Meckenheim, den 16.04.2021

Sabine Gummersbach
Schriftführer/in