
Die Betriebsleitung informiert anhand einer Präsentation über den aktuellen 

Baufortschritt im Bereich der Maßnahmen „Optimierung der DN400 
Transportleitung“ und „UP Kottenforst“. 

 
Beide Maßnahmen verlaufen erwartungsgemäß, die Abstimmung mit dem 
Auftragnehmer funktioniert weitgehend reibungslos und die Terminpläne können 

eingehalten bzw. aktuell sogar überholt werden. 
 

Die Präsentation ist im Ratsinformationssystem zur Einsicht hinterlegt. 


