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Neukonzeption und Sanierung der GGS Merl

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, 

Wirtschaftsförderung und Tourismus

24.09.2019



2

GGS Merl – Juli 2019 
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… Zeitplan GGS Merl

Sommerferien, Mitte Juli bis Ende August 2019

• Umzug/Auszug KGS aus der Ersatzschule in die sanierte Schule 

• Teilumbau der Ersatzschule, Anpassung Kommunikationsstruktur

• Umzug/Einzug GGS in die Ersatzschule 

ab Ende August, Anfang September 

• Beginn der Bauarbeiten mit Baustelleneinrichtung, Gerüststellung, 

Absperrungen, Baustrom- und Beleuchtung

• Entkernung und Abbruch, Rückbau Technische Gebäudeausstattung

(Heizung, Sanitär, Elektro)
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Baustelleneinrichtung, Absperrung, Zuwegung 
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Zuwegung zur Ersatzschule
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Schulhof 
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Baustellenzufahrt
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Einrüstung und Einzäunung
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Abbruch
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Abbruch Gebäudeteile
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Baustrom und Beleuchtung
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Abbruch und Entkernung im Gebäude
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Abbruch und Entkernung TGA



14

… Zeitplan GGS Merl 

• Sommerferien 2020 Einzug in die renovierte Schule 

(29.06. – 11.08.2020)

• Im Anschluss Rückbau der Ersatzschule 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


