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Gremium Sitzung am   

Ausschuss für Schule, Sport 
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Wirtschaftsförderung und 
Tourismus 

04.02.2020 öffentlich Kenntnisnahme 

 

 

Tagesordnung 

 

Aktualisierte Zeitplanung zum Breitbandausbau an Schulen 
 

Mitteilungstext 

 

 
Mit Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises vom 13.12.2019 wurden die aktualisierten Zeit- 
und Realisierungspläne für das Förderprojekt „Breitbandausbau“ bekannt gegeben.  

 
Diese weisen als Ende der 24-Monatsfrist für den Ausbau November 2021 aus.  

 
Für Meckenheim bedeutet dies: 
 

Fertigstellung November 2021 - hier werden hauptsächlich die Schulen angeschlossen.  
 

Aus dem nachfolgenden Realisierungsplan geht dabei folgender Ablauf hervor:  
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Realisierungsplan Sondereinzellos und Schulen

 
 
 
Die Durchführung der Standort- und Wegesicherungsarbeiten ist von April 2020 bis 

November 2020 vorgesehen. Die Tiefbaumaßnahmen erfolgen laut Zeitplanung von 
November 2020 bis Juli 2021. Die Errichtung der aktiven Technik und Inbetriebnahme 

beginnen im Juni 2021 und verlaufen bis November 2021.  
 
Alle Arbeiten sollen demnach bis November 2021 abgeschlossen sein.  

 
 

 
 
 

 
Meckenheim, den 20.01.2020 

 
 
Tim Friedrich  Holger Jung 

Stv. Fachbereichsleiter  Erster Beigeordneter 
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