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Hochwasserschäden durch das 

Starkregenereignis vom 14.07.2021 an den 

betroffenen städtischen Gebäuden in 

Meckenheim und Maßnahmen der 

Instandsetzung

Sitzung des Ausschusses für Bau, 

Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie des 

Ausschusses für Schule, Sport und Kultur 

des Rates der Stadt Meckenheim

23.11.2021
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1. Schadensbild

2. Räumungs- und Reinigungsphase

3. erste Schadensaufnahme

4. Abbruch durchnässte Bauteile

5. Sicherstellung provisorischer Kita- & Schulbetrieb

6. Instandsetzung und Wiederaufbau

…letzten Ausschusssitzung 28.09.2021
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Instandsetzung und Wiederaufbau
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Untergeschoss KGS Gebäude 1 

Abbruch abgeschlossen
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Untergeschoss KGS Gebäude 1 

Gutachter Schadstoffe

Vorbereitung Ausschreibung Gewerke 

Gutachter Türen
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 Boden- und Wandabdichtung

 Putzarbeiten Wandflächen

 Estricharbeiten  

 Trockenbauarbeiten - Wandverkleidungen

 Fliesenarbeiten - Wand & Boden

 Oberbodenbelagsarbeiten - Klassenräume

 Maler- und Lackierarbeiten - Wandflächen, Türzargen 

 Schreinerarbeiten, Türblätter 

 Leichtmetallarbeiten – Türanlage Eingang

 Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten sind bereits vergeben

Gewerke Wiederaufbau KGS Gebäude 1
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Untergeschoss KGS Gebäude 2 

Abbruch bis auf 
Kriechkeller 
abgeschlossen
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Untergeschoss KGS Gebäude 2 

Vorbereitung Ausschreibung Gewerke 
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 Boden- und raumhohe Wandabdichtung

 Wärmedämm- und Putzarbeiten Wandflächen

 Estricharbeiten  

 Trockenbauarbeiten – Abhangdecken, Trennwände, Wandverkleidungen 

 Fliesenarbeiten - Wand & Boden

 Oberbodenbelagsarbeiten – Klassenräume

 Fenster- und Sonnenschutzanlage

 Maler- und Lackierarbeiten - Wand- u. Deckenflächen, Türzargen 

 Schreinerarbeiten – Türen und Einbauten

 WDVS- Arbeiten

Gewerke Wiederaufbau KGS Gebäude 2
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Hausanschlussraum KGS Gebäude 2 

Planung Hochwasserabdichtung ges. Technikraum
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Heizungsanlage KGS Gebäude 2 
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Untergeschoss EGS 

Abbruch bis auf Kriechkeller abgeschlossen
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Untergeschoss EGS 

Planung Herrichtung gem. aktuellen 
Bauordnungsrecht + Schulbaurichtlinien
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Erdgeschoss EGS 

Abbruch abgeschlossen
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Abbruch Untergeschoss EGS 
Erdgeschoss EGS 

Vorbereitung Ausschreibung Gewerke 

Gutachter Brandschutztüren

SV Werksteinplatten Foyer, 
Bodenfliesen WC- Anlagen

Prüfung Installationen

Prüfauftrag Politik RLTA, 
Fachplaner

Gutachter Schadstoffe
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Erdgeschoss EGS 

Wandputz Heizungsnischen

Installation Heizungskörper
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 Bodenabdichtung

 Putzarbeiten Wandflächen

 Estricharbeiten  

 Trockenbauarbeiten – Klassentrennwände, Wandverkleidungen 

 Fliesenarbeiten - Wand

 Oberbodenbelagsarbeiten – Klassenräume

 Maler- und Lackierarbeiten - Wandflächen, Türzargen 

 Schreinerarbeiten – Türblätter und Einbauten

 WC- Trennwandanlagen

 Leichtmetallarbeiten – Türanlagen Eingänge und Flurtüren

Gewerke Wiederaufbau EGS
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Sporthallen

Abbruch abgeschlossen
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Abbruch Geräteräume 
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Abbruch Umkleiden, Dusch- &  Sanitärbereiche

Abbruch Umkleiden
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Abbruch Dusch- &  Sanitärbereiche
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Wiederherstellung Bodenverankerungen
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Fronhofhallen

Dez.21 – Jan. 22 Einbau Sportboden

Planung provisorische vorzeitige Nutzung Feb. 22 
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Wiederherstellung 

Konzept & Planung Nassbereiche 

Umkleiden - Planung 
Ausschreibung Gewerke 
wir KGS & EGS 
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 Heute – Beauftragung der Ingenieureleistungen 

 Ende Dez.2021/Anfang Jan.2022 Vorlage der Leistungsverzeichnisse

 bis Mitte Jan.2022 Einstellung auf die Vergabeplattform

 Dauer des Vergabeverfahrens bis zu 8 Wochen

 Anfang/Mitte März 2022 Rückläufe & Beauftragung der Gewerke

 Mitte/Ende März Ausführungsbeginn der Ausbaugewerke

 Fertigstellung in Abhängigkeit der Bieterrückmeldungen sowie der 

Verfügbarkeit von Baumaterialien 6 Monate

 Eine abschließende Fertigstellung bis Ende der Herbstferien 2022 sollte 

nicht unmöglich sein.

Planung der weiteren Vorgehensweise
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 KGS Gebäude 1 320.000,- Euro

 KGS Gebäude 2 840.000,- Euro

 EGS 1.060.000,- Euro

 Turnhallen, 4 Stück 1.780.000,- Euro

Summe Schulgebäude 4.000.000,- Euro

 Kita Regenbogen 850.000,- Euro

 FWGH Meckenheim 25.000,- Euro

 Gebäude Friedhof Bonner Str.  25.000,- Euro

 Denkmäler 100.000,- Euro

Summe insges. 5.000.000,- Euro

Kostenprognose vom 02.08.2021
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


