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Öffentliche Sitzung 

 

 

Auszug aus der Niederschrift der 6. Sitzung des 

Ausschusses für Bau, Wirtschaftsförderung und 

Tourismus des Rates der Stadt Meckenheim vom 

24.05.2022 
 

 

6 Wiederaufbau und Instandsetzung der von Hochwasser 

betroffenen städtischen Gebäude in Meckenheim 

I/2022/0533 

 

Herr Satzer, Leiter des Fachbereichs 65 - Gebäudemanagement, zeigt den 
aktuellen Stand der Sanierungsmaßnahmen der von Hochwasser betroffenen 

städtischen Gebäude auf. Anhand von Fotos präsentiert er den Fortschritt in der 
Aula der EGS. Bei der aufwändigen Dachsanierung lag die Schlussrechnung bei 
635.000 € - beauftragt waren 626.000 €. Die Mehrkosten entstanden, weil die 

Lichtkuppelzargen aus Gründen der Brandsicherheit aus Stahl ausgebildet werden 
mussten. Neben den vielfältigen Rohbauarbeiten mussten die 

Installationsleitungen komplett neu verlegt werden, was diese Wiederaufbau- und 
Instandsetzungsmaßnahmen besonders anspruchsvoll macht. Als nächstes folgen 
die Putz- und Estricharbeiten. Fertiggestellt werden soll das Gebäude Ende des 

Jahres.  
Parallel werden die Wiederherstellung von zwei Räumen in der KGS in Gebäude I 

und die Erweiterung der Mensa der EGS im Gebäude II, die ehemalige 
Hausmeisterwohnung, umgesetzt. 

Zu den Turnhallen:  
Provisorisch ist die Fronhofhalle bereits vorzeitig in der Nutzung und seit Anfang 
Februar kann der Sportbetrieb dort wieder stattfinden. 

Ende März wurden Ingenieurbüros für die Instandsetzung und den Wiederaufbau 
der Turnhallen beauftragt. In den ersten zwei Monaten wurde mit dem 

Ingenieurbüro geklärt, welche Bereiche der Hallen zu erneuern sind. Dies wurde 
in den gezeigten Ausführungsplänen dargestellt. 
In der Gymnastikhalle ist bereits neuer Sportboden eingebaut, jedoch ist es nicht 

möglich, eine der drei Turnhallen provisorisch in Betrieb zu nehmen. Zwar wäre 
ein Rettungsweg möglich, ein zweiter zwingend notwendiger Rettungsweg führte 

aber durch die gemeinsamen Umkleideräume der drei Turnhallen. Der laufende 
Sportbetrieb kann während des Baubetriebs nicht gewährleistet werden. Die drei 
Turnhallen müssen an einem Stück saniert werden. Hierfür stellt Herr Satzer 

einen Zeitplan vor. Die Fertigstellung der Turnhallen ist für den Sommer 2023 
angesetzt, sodass die Inbetriebnahme zum neuen Schuljahr möglich sein könnte. 

 
 
 

Meckenheim, den 30.08.2022 
 

  
Schriftführer/in  
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