
Die Verwaltung teilt bezüglich des Baubeginns zur Einrichtung der neuen Straßenbeleuchtung 
mit, dass mit der Umsetzung am 24.08.2009 begonnen werden soll. In der Folge werden die 
Arbeiten Straßenzug für Straßenzug umbesetzt. Für diese Gesamtmaßnahme werden insge-
samt ca. 80 Arbeitstage angesetzt. Dies entspricht ca. 4 Monate, sodass die Maßnahme vor-
aussichtlich im Dezember 2009 abgeschlossen werden kann. 


