
Die Umsetzung der „Rahmenkonzeption Merl-Steinbüchel“ wird mit den Bauleitplanverfahren 
 

• B-Plan 20d „Auf dem Steinbüchel“- Teil 2 - 15. Änderung + Ergänzung und  
• 45. Änderung des Flächennutzungsplanes, 

 
die die planungsrechtliche Grundlage der baulichen Umsetzung bilden, seit Ende 2008 aktiv 
betrieben. 
 
Im März 2009 wurden die Entwürfe im Ausschuss erörtert und beschlossen. Es folgte die 
Bürgererörterung der Entwürfe Ende März und anschließend die Durchführung der frühzeiti-
gen Beteiligungen sowie die landesplanerische Abstimmung zur FNP-Änderung. Im Mai 
2009 wurde im Ausschuss die Offenlage der Bauleitplanungen beschlossen. Die Durchfüh-
rung der Offenlage erfolgte im Zeitraum vom 22.05.2009 bis 24.06.2009. Während dieser 
Offenlage wurden Anregungen und Bedenken vorgebracht, deren Abwägungen derzeit mit 
den involvierten Fachplanern erarbeitet werden. 
 
Mit der Bezirksregierung wird parallel für den Sportplatzstandort das Zielabweichungsverfah-
ren im Rahmen der Regionalplanung erarbeitet.  
 
Ebenso werden z.Zt. die Unterlagen für die europaweite und für die nationalen Ausschrei-
bungen erarbeitet. Die Flächenanteile sind hierbei in verschiedene, in der Leistung abge-
schlossene, Lose aufzuteilen. Die europaweite Ausschreibung bezieht sich auf die Bereiche 
der Wohnbebauung und der Nahversorgung, während die Errichtung der Sportstätte sowie 
der äußeren Erschließung national auszuschreiben sind. 
 
Ziel des Berichtes ist es, den derzeitigen Sachstand bezüglich der vergaberechtlichen Hin-
tergründe zur Durchführung der Ausschreibungen darzustellen, ebenso die Sachstände der 
Bauleitplanungen nach Durchführung der Offenlage mit den zu erarbeitenden Themen der 
Abwägung und über die Inhalte des Zielabweichungsverfahrens zu informieren. Die anste-
henden nächsten Arbeitsschritte sowie die sich derzeit darstellende Zeitschiene werden e-
benso vorgetragen. 
 


