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Kindertagesbetreuung – Realisierung einer 
dreigruppigen Einrichtung durch die Umnutzung 

der Sitzungssäle im Verwaltungsgebäude 
„Ruhrfeld“, Im Ruhrfeld 16 in 53340 Meckenheim

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, 

Wirtschaftsförderung und Tourismus

09.06.2015
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• 10.02.2015 Beschlussfassung ABVWT + JHA

• bis 27.03.2015 Erstellung der Ausführungsplanung einschließlich 

Brandschutzkonzept und TA- Planung

• 30.03.2015 Einreichung Bauantrag

• 12.05.2015 Erteilung der Baugenehmigung

• 18.05.2015 Schließung der Sitzungssäle, Beginn der der Ausräumung

• 20.05.2015 Erste Auftragsvergaben mit Beschlussfassung des Stadtrates

- Rohbau-, Trockenbau-, Metallbaubauarbeiten

• 22.06.2015 Baubeginn mit den Abbrucharbeiten

Sachstand, Zeitplan, geplante Vergaben
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Baustellen-

einrichtung
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• 24.06.2015 Ratssitzung, geplante Auftragsvergaben der TA- Gewerke

- Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten 

• 26.08.2015 Sitzung des Hauptausschusses, geplante Auftragsvergaben der 

Ausbaugewerke + Außenanlagen

- Bodenbelags-, Estrich-, Fliesen-, Maler-, Schreiner-, 

Außenanlagenarbeiten

• Mitte Februar 2016 geplante Fertigstellung gemäß aktuellen 

Bauzeitenplan

Sachstand, Zeitplan, geplante Vergaben
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


