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Neukonzeption und Sanierung der KGS Merl

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, 

Wirtschaftsförderung und Tourismus

06.02.2018
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Zeitplan

• 15.03.2017 Vorstellung / Beschluss der Sanierungskonzepte

• 20.06.2017 Auftragsvergabe der Generalplanerleistung KGS

• 12.09.2017 Beschluss zur Neukonzeptionierung der KGS 

• 19.09.2017 Elterninformationsabend

• 05.10.2017 Einreichung Bauantrag Containerschule

• 22.11.2017 Erteilung Baugenehmigung Containerschule

• 17.01.2018 Auftragsvergabe Erstellung der Containerschule,

nach zweiter Ausschreibung

Verschiebung Umzug von den Ostern- in die 

Sommerferien 2018

• 05.02.2018 Elterninformationsschreiben KGS & GGS
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Zeitplan

• 01.12.2017 Einreichung Bauantrag KGS

• 05.02.2018 Erteilung Baugenehmigung KGS

• Ende Januar Planung/ TGA-Planung abgeschlossen



EG Konzeption

4Erdgeschoss
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EG Bauantragsplanung



KGS Merl
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1. OG Bauantragsplanung
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Zeitplan

• Ende Januar Beginn der Ausschreibungsphase

• bis Mitte Juli Auftragsvergabe der Gewerke

• Juni 2018 Aufstellung der Containerschule

• Sommerferien 2018  Auszug aus der Schule in Containerschule

• Ende Juni 2018 Beginn der Bauarbeiten, zweite Ferienwoche

• Mitte Mai 2019 Fertigstellung der Bauarbeiten

• Juni – Juli 2019 Reserve

• Sommerferien 2019 Einzug in die renovierte Schule

• Sommerferien 2019 Umzug GGS in die Containerschule
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


