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Öffentliche Sitzung 

 

 

Auszug aus der Niederschrift der 20. Sitzung des 
Ausschusses für Bau, Vergabe, 

Wirtschaftsförderung und Tourismus des Rates 
der Stadt Meckenheim vom 17.04.2018 

 

 

5 Neukonzeptionierung und Sanierung der KGS Merl, 

Godesberger Str. 51 in 53340 Meckenheim. 

I/2018/03420 

 

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65, informiert den Ausschuss anhand einer 
Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und 

Sanierung der KGS Merl, Godesberger Str. 51, 53340 Meckenheim sowie der 

Aufstellung der Interimslösung auf dem Schulhof der GGS Merl, Zypressenweg 2, 

53340 Meckenheim. 

 

Für den nicht-öffentlichen Teil werden an dieser Stelle bereits einige Vergaben 
zum Projekt angekündigt. Hierzu zählen u.a. die Tiefbauarbeiten auf dem 

Gelände der GGS Merl, welche für die Gründung vor Aufstellung der Container-

Anlage die Voraussetzung sind. 

 

Der bauliche Start der Maßnahme erfolgte im März 2018. Hierbei wurde die 
Freiräumung des Grundstücks samt Versetzung der Spielgeräte durchgeführt. 

Deren Wiederaufstellung in der Nähe der Turnhalle der GGS erforderte die 

Schaffung von neuen Fundamenten sowie Herstellung des Fallschutzes. 

 

Der nächste Schritt ist die Aufstellung des Bauzauns, auch als Abtrennung zur 
GGS Merl. 

 

Die Container-Aufstellung ist für Mai/Juni 2018 vorgesehen. Der Umzug soll ab 

Anfang der Sommerferien abgewickelt werden. 

 

Seitens des Dezernats II wurde ein Anwohnerschreiben gefertigt und versendet, 
in dem ausführlich das Projekt samt den einzelnen Maßnahmen vorgestellt 

werden. 

 

Im Projektablauf sind 2-wöchentlich stattfindende Planungsgespräche festgelegt. 

Aktuell werden sämtliche Gewerke ausgeschrieben. Die entsprechenden Aufträge 
sollen nach Möglichkeit im nächsten Bauausschuss im Juni 2018 vergeben 

werden. 

 

Am Termin- bzw. Bauzeitenplan des Projektes gibt es ansonsten bis jetzt keine 

Änderungen. 
 

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Satzer für die ausführliche 

Darstellung und Erläuterung der Projektabläufe. 
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Meckenheim, den 29.05.2018 

 
 

 

Martin Hammelstein   

Schriftführer/in  
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