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Weiterer Zeitplan:

• Ende Juni:

Fertigstellung Ersatzschule

• Anfang der Sommerferien 2018: 

Einzug der KGS Merl 

• 22.11.2018: 

Besichtigung der Containerschule durch die

Mitglieder des ASSK
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Fassadengestaltung KGS Merl
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Gremium für die Auswahl der Fassadengestaltung:
(Termin: 05.06.2018)

Verwaltung: EBG Jung, Hr. Satzer (FB65), Hr. Zavelberg (FB65) Fr. Zwicker (FB40)
Schule: Fr. Vitt (Schulleitung), Fr. Beyer-Herzhauser (Elternvertreterin), 

Fr. Esser (Lehrerin), 2 SchülerInnen
Politik: Hr. Engelhardt (Vorsitzender ASSK), Fr. Gutsche (stell. Vorsitzende ASSK),

Hr. Sell (Ortsvorsteher Merl)

Folgende Entscheidungen mussten getroffen werden:

Farbfeldvariante:
Einstimmig: Groß

Beschriftungsvariante: 
Einstimmig: KGS Merl

Farbe:
Einstimmig: Blau

Schriftart:
Einstimmig: KGS Merl in Arial Black
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Weiterer Zeitplan KGS Merl

• Anfang der Sommerferien 2018:

Umzug aus der KGS Merl in die Containerschule

• 2. Ferienwoche:

Beginn der Bauarbeiten

• Mitte Mai 2019:

Fertigstellung der Bauarbeiten

• Juni – Juli 2019:

Reserve

• Sommerferien 2019:

Einzug in die renovierte Schule
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