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Öffentliche Sitzung 

 

 

Auszug aus der Niederschrift der 24. Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 

des Rates der Stadt Meckenheim vom 28.06.2018 
 

 

7 Bebauungsplan Nr. 119 "Verbindung Rheinbacher 

Landstraße/L 158-Am Wiesenpfad/K53"; hier: 
Verfahren hinsichtlich der 

Eisenbahnkreuzungsmaßnahme zur Beseitigung der 

Bahnübergänge Baumschulenweg und Kalkofenstraße 

I/2018/03518 

 

Die Verwaltung informiert, dass im Rahmen der in 2017 wiederaufgenommenen  

Projektgespräche mit der Deutschen Bahn schon im Januar 2018 ein Wechsel des 

Projektleiters erfolgt ist, der nun im letzten Projektgespräch am 30.05.2018 
nochmals gewechselt hat.  

Seit dem die Stadt u.a. die zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten 

im Jahr 2016 um politische Unterstützung für das Projekt gebeten hat, haben 

somit zwar Arbeitsgespräche stattgefunden, diese hatten aber überwiegend die 

Bewertung bestehender Ausführungspläne zum Inhalt. Darüber hinaus sind eine 

Reihe an Unterlagen an die Bahn weitergeleitet worden. Im Rahmen des letzten 
Projektgespräches ist festgestellt worden, dass diese Unterlagen bislang noch 

nicht durch die Bahn geprüft worden sind. Zudem sind die Deutsche Bahn und 

Straßen.NRW zu dem Ergebnis gekommen, dass vor Unterzeichnung eines 

Eisenbahnkreuzungsvertrages eine Planungsvereinbarung zu schließen ist. 

Durch die Bezirksregierung Köln ist die Bahn zur Vorlage eines Zeitplanes 
aufgefordert worden. Dieser liegt nun vor und sieht vor, dass die Planungen bis 

Ende 2020 abgeschlossen werden, darauf aufbauend der 

Eisenbahnkreuzungsvertrag geschlossen wird, die notwendigen Ausschreibungen 

auf den Weg gebracht werden und schließlich ab 2022 mit der Bautätigkeit 

begonnen werden kann. Die Stadt wird den Sachverhalt erneut den Landtags- 
und Bundestagsabgeordneten mitteilen und um Unterstützung für eine 

Beschleunigung des wichtigen Verkehrsprojektes werben. 

 

Alle Fraktionen sprechen ihren Unmut über den dargestellten Zeitplan aus und 

bekunden ihre Unterstützung für eine Beschleunigung des Projektes.  
 

 

 

Meckenheim, den 07.08.2018 

 

 
 

Dennis Hentschel   

Schriftführer  
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