

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus und des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur des Rates der Stadt Meckenheim vom 12.02.2019

3	Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl.	V/2019/03707
---	-------------------------------------------------	--------------

Die Verwaltung stellt den Tagesordnungspunkt „Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl“ vor.

Anschließend informiert der für das Bauvorhaben verantwortliche Architekt, Herr Dipl.-Ing. Jörg Böhning (pbs architekten) die Ausschussmitglieder anhand einer Präsentation über die konzeptionellen Änderungen, die baulichen und technischen Ergänzungen, die Baukosten und den Bauzeitenplan des Projekts.

Herr Böhning orientiert sich bei seinen Ausführungen an der Darstellung der gesamten konzeptionellen Änderungen und technischen Ergänzungen sowie der überarbeiteten Kostenaufstellung in der Beschlussvorlage zu diesem Tagesordnungspunkt, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Als wichtigste konzeptionelle Änderung sei die Verlegung der kompletten Förderschule aus dem Erdgeschoss des Anbaus (damaliger Neubau) ins „Krokodil“, den ehemaligen Außenumkleiden des bereits verlagerten Sportplatzes genannt.

Für die Inanspruchnahme von Fördergeldern sei die komplette Beleuchtung in LED-Technik eingeplant sowie die geplante Lüftungsanlage gemäß den Förderrichtlinien erweitert worden.

Die konzeptionellen Änderungen sowie die baulichen und technischen Ergänzungen würden sich nach der vorliegenden Kostenplanung auf zusätzliche erforderliche Mittel in Höhe von 960.000,- Euro summieren. Die Gesamtkosten der Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl würden dann 5.910.000,- Euro betragen. Demgegenüber stünden zu erwartende Fördermittel in Höhe von 111.000,- Euro. Bei der Baukostenberechnung sei die aktuelle Marktlage mit der hohen Auslastung im Baugewerbe, einhergehend mit den erhöhten Preisen sowie der aktuellen Baupreisindexentwicklung mit berücksichtigt worden.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Böhning für die ausführliche Darstellung und Erläuterung.

Zusammenfassend werden die konzeptionellen Änderungen auch in Anbetracht der gesteigerten Kosten von den Ausschussmitgliedern fraktionsübergreifend gelobt. Auch Frau Bienentreu, Schulleiterin der GGS Merl begrüßt die geplanten

Änderungen.

Im Anschluss werden die Fragen der Ausschussmitglieder von der Verwaltung und Herrn Böhning beantwortet. Sodann wird über die Beschlussvorschläge abgestimmt.

Der Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus beschließt:

1. Der Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus nimmt das Konzept für die Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl zur Kenntnis.

Beschluss: Einstimmig
Ja-Stimmen 13

Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur beschließt:

2. Der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur nimmt das Konzept für die Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim-Merl zur Kenntnis.

Beschluss: Einstimmig
Ja-Stimmen 12

Der Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus und der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur beschließen:

3. Dem Haupt- und Finanzausschuss wird empfohlen, über die Veränderungsliste eine Erhöhung der Mittel auf 5.910.000,- Euro sowie die zu erwartende Einzahlung der Fördermittel in Höhe von 111.000,- Euro für die Neukonzeptionierung und Sanierung GGS Merl in den Haushalt 2019/2020 einzustellen.

Beschluss: Einstimmig
Ja-Stimmen 25

Die Präsentation zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Ratsinformationssystem eingestellt.

Meckenheim, den 13.03.2019

Schriftführer