

Die Verwaltung teilt mit, dass sich die Fertigstellung des 1. Bauabschnitts der Baumaßnahme Bonner Straße bis Anfang März verzögern wird. Hintergrund sind unbekannte Kabel- und Betonrückstände im Erdreich der Baustelle, die zunächst zugeordnet und ggf. verlegt werden müssen.

Dies führt auch zu einer Kostensteigerung, die sich hauptsächlich auf die Kanalbaumaßnahme auswirken wird.