

TOP 9 Barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen im Stadtgebiet: Sachstandsbericht



Haltestellen Siebengebirgsring Sportzentrum

TOP 9 Barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen im Stadtgebiet: Sachstandsbericht

- In der Sitzung des ABVWT vom 04.12.2019 wurde die Vergabe der Bauleistungen beschlossen.
- Den Zuschlag erhielt die Fa. Markus Schäfer aus Kall.
- Im Januar 2020 erfolgte der Baubeginn.
- Voraussichtliche Fertigstellung in der 22. / 23. KW 2020



Haltestelle Sportzentrum Fahrtrichtung Bonn

TOP 9 Barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen im Stadtgebiet: Sachstandsbericht



Neue Querungshilfe Haltestellen Sportzentrum



Haltestelle Sportzentrum Fahrtrichtung Rathaus

TOP 9 Barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen im Stadtgebiet: Sachstandsbericht



Haltestelle Wachtbergstraße Fahrtrichtung Bonn



Haltestelle Wachtbergstraße Fahrtrichtung Bonn

TOP 9 Barrierefreier Umbau von 4 Bushaltestellen im Stadtgebiet: Sachstandsbericht



Neue Querungshilfe Haltestelle Wachbergstraße Fahrtrichtung Bonn



Haltestelle Wachbergstraße Fahrtrichtung Rathaus

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit