

**Katholische Grundschule Meckenheim - Gebäude 2**  
**Schützenstraße 13-15, 53340 Meckenheim**  
**Erweiterung der Mensa für die OGS-Mittagsbetreuung**

**Kostenschätzung zum Entwurf vom 17.04.2021**

<b>Kostengruppe 300 – Bauwerk - Baukonstruktion</b>	
Abbruch- und Rohbauarbeiten, Abfangungen	30.000,00 €
Aussen-, Innenputzarbeiten	10.000,00 €
Trockenbauarbeiten (Wände, Decken, Wand Essensausgabe)	12.000,00 €
Estricharbeiten (Anarbeiten etc.)	2.500,00 €
Metallbauarbeiten (ALU-Türanlagen für Fluchtwege)	15.000,00 €
Innere Tischlerarbeiten (Innentüren, T30-RS-Tür, Garderobe)	2.500,00 €
Fliesenarbeiten	3.500,00 €
Bodenbelagsarbeiten	10.000,00 €
Malararbeiten	10.000,00 €
Gebäudereinigung / Zwischen- und Grundreinigung	500,00 €
<b>Gesamt Bruttosumme – KG 300 / Brutto: rd.</b>	<b>96.000,00 €</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19 %)	
	<b>114.240,00 €</b>

<b>Kostengruppe 400 – Techn. Anlagen/Ausrüstung</b>	
Elektroinstallation	15.000,00 €
Heizung-/Sanitärinstallation	12.000,00 €
Alarmanlage und Rauchmelder	7.500,00 €
<b>Gesamt Bruttosumme – KG 400 / Brutto: rd.</b>	<b>34.500,00 €</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19 %)	
	<b>41.055,00 €</b>

<b>Kostengruppe 500 – Außenanlagen</b>	
Pflasterarbeiten Eingangsbereich	5.000,00 €
<b>Gesamt Bruttosumme – KG 500 / Brutto: rd.</b>	<b>5.000,00 €</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19 %)	
	<b>5.950,00 €</b>

<b>Kostengruppe 600 – Ausstattung</b>	
Möblierung / Einrichtung (Küche)	30.000,00 €
<b>Gesamt Bruttosumme – KG 600 / Brutto: rd.</b>	<b>30.000,00 €</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19 %)	
	<b>35.700,00 €</b>

<b>Kostengruppe 700 – Nebenkosten</b>	
Honorar - Architekt	18.000,00 €
Honorar - Statiker	3.500,00 €
Brandschutzkonzept	2.000,00 €
Gebühren	1.000,00 €
<b>Gesamt Bruttosumme – KG 700 / Brutto: rd.</b>	<b>24.500,00 €</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19 %)	
	<b>29.155,00 €</b>

Unvorhergesehenes	<b>20.000,00 €</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 19 %)	
	<b>23.800,00 €</b>

**Katholische Grundschule Meckenheim - Gebäude 2**  
**Schützenstraße 13-15, 53340 Meckenheim**  
**Erweiterung der Mensa für die OGS-Mittagsbetreuung**

<b><u>Kostenzusammenstellung nach Kostengruppen</u></b>	
Kostengruppe 100 – Grundstück	0,00 €
Kostengruppe 200 – Herrichten und Erschließung	0,00 €
Kostengruppe 300 – Bauwerk - Baukonstruktion	96.000,00 €
Kostengruppe 400 – Techn. Anlagen/Ausrüstung	34.500,00 €
Kostengruppe 500 – Außenanlagen	5.000,00 €
Kostengruppe 600 – Ausstattung	30.000,00 €
Kostengruppe 700 – Nebenkosten	24.500,00 €
Unvorhergesehenes	20.000,00 €
<b>Kostenschätzung Gesamt, Netto</b>	<b>210.000,00 €</b>
<b>zzgl. MwSt.</b>	<b>39.900,00 €</b>
<b>Kostenschätzung Gesamt, Brutto</b>	<b>249.900,00 €</b>