

Herr Witsch informiert zum aktuellen Sachstand der Umsetzung der Gehwegverbreiterung und der Querungshilfe in der Ortsdurchfahrt Altendorf-Ersdorf. Im Rahmen der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses zur Ausschreibung der Bauleistungen wurden die Kosten hinsichtlich der gestiegenen Preise aktualisiert. Die Kostensteigerung wurde dem Fördergeber (Förderprogramm Nahmobilität) bereits mitgeteilt und von diesem eine zuwendungsunschädliche Fortsetzung der Maßnahme genehmigt. Darüber hinaus ist vorgesehen, nach Abschluss der Maßnahme eine Förderung im Zusammenhang mit § 8 KAG zu beantragen, um die Belastungen für die Anlieger zu reduzieren.

Im Verlauf der Rückfragen stellt Herr Witsch nochmals deutlich klar, dass eine konkretere Kostengröße sowie die zeitliche Umsetzungsperspektive erst nach Vorliegen des Submissionsergebnis benannt werden können.