

Auszug aus der Niederschrift der 8. Sitzung des Rates der Stadt Meckenheim vom 18.03.2015

7.4	Sachstand Umbau der Hauptstraße (Herr Zachow, SPD)	
-----	--	--

Herr Zachow:

Liegt der Ausbau der Hauptstraße im Zeitplan? Kann die Bauphase beschleunigt werden, da die Einzelhändler starke Rückgänge der Einkäufe verzeichnet haben.

Antwort der Verwaltung:

Die Verwaltung ist im engen Kontakt mit den Einzelhändlern, die dies so bisher nicht gegenüber der Verwaltung geäußert haben.

Über den Sachstand der Baumaßnahme wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus berichtet.

Die Anwohner des dritten Baubereiches im ersten Bauabschnitt werden in einer Bürgerinformation in der 13. Kalenderwoche über den weiteren Fortgang der Baumaßnahme informiert.

Nach Ostern werden die Kanalbaumaßnahmen weiter in Richtung Kirche fortgesetzt. Die Beschleunigung der Baumaßnahme wird dadurch erzielt, dass nach Ostern bereits die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt beginnen, obwohl der vorherige Bauabschnitt noch nicht gänzlich fertiggestellt ist. Durch diese parallelen Arbeiten soll der Baufortschritt optimiert werden.

Meckenheim, den 30.03.2015

Sabine Gummersbach
Schriftführer/in