

AM Dr. Günther erscheint zu Anfang des TOP 6 zur Sitzung.

Herr TBG Witt berichtet über die Informationen, die die Stadt am 19.03.2015 von der Deutschen Bahn -als Bauherr der Maßnahme- zum Sachstand erhalten hat. Danach ergab eine umfangreiche Beweisführung, dass die in Insolvenz befindliche Firma Weiland zahlreiche mangelhafte Arbeiten an der Personenunterführung hinterlassen hat. Dies erfordere eine umfangreiche Sanierung, die auch den Abriss von einigen bereits erstellten Betonbauteilen nötig werden lässt. Laut einem 2. Gutachten sei eine Teilsanierung möglich. Die Stadt hat gegenüber der DB bekräftigt, dass sie als Beteiligte zukünftig frühzeitiger und detaillierter über die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen und die Kostenentwicklung informiert werden möchte.

Von der Verwaltung werden die weiteren Fragen der AM beantwortet.