

Maßnahmen- und Terminplan für das Klimaschutzmanagement
In Zusammenarbeit mit der
Projektgruppe Erneuerbare Energien/Energieeffizienz

Stand: September 2015

Tabelle 1: Auszug realisierter und geplanter Maßnahmen.

	Maßnahme	Sachstand
1.	Energieberatungsaktion in Bornheim-Sechtem	Abschlussveranstaltung am 22. Juni 2015
2.	Erfahrungsaustausch zum Thema Energieeffiziente Straßenbeleuchtung	Erster Erfahrungsaustausch 22. Juni 2015 in Meckenheim Zweiter Erfahrungsaustausch In Planung, Ort: Rheinbach
3.	Treffen mit den Volkshochschulen im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis	Datum: 25. August 2015 Aktuell: Entwicklung von Ideen zur Zusammenarbeit im Bereich Bürgerinformation
4.	Vorbereitung und Teilnahme an der Alfterer Gewerbeschau	Datum: 30. August 2015
5.	Treffen mit der Regionalverkehr Köln GmbH	Datum: 16. September 2015 Ort: RVK-Turm in Meckenheim Ziel: Entwicklung von Ideen zur Zusammenarbeit im Bereich Mobilität
6.	Workshop Energiecontrolling	Datum: 23. September 2015 Ort: Wachtberg
7.	Schulung ECOSPEED Region (Teilnahme) Thema: Energie- und CO ₂ -Bilanzierung	Datum: 30. September 2015 Ort: Euskirchen

8.	Workshop Green-IT	Datum: 21. Oktober 2015 Ort: Wachtberg
9.	Interkommunale Hausmeisterschulung	Datum: 22. Oktober 2015 Ort: Alfter
10.	Energietag der Region Rhein-Voreifel	Datum: 07. November 2015 Ort: Meckenheim Aktuell: Sammlung der Besichtigungsobjekte
11.	Aufbau eines Internetauftritts für die regionalen Klimaschutzaktivitäten	Aktuell: Ein Konzept liegt vor. Inhalte müssen noch eingepflegt werden.
12.	Darstellung der Ladesäuleninfrastruktur für E-Mobilität im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis	Aktuell: Datenerhebung in den einzelnen Kommunen
14.	Erfahrungsaustausch Windenergienutzung	Aktuell: Behandlung des Themas in der kommunalen Arbeitsgruppe
15.	Energietag Bornheim 2016	Datum: 08. Mai 2016 Aktuell: Gespräche mit dem Bornheimer Gewerbeverein und mit Sponsoren

Energietag 2015 - In der Region Rhein-Voreifel

Fachvorträge und Tag der offenen Tür in Objekten mit Leuchtturmcharakter in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Konzeptentwurf:

Termin Samstag, der 07. November 2015

Dauer

Vormittags: 10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Nachmittags: 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Ort

Vormittags: Stadt Meckenheim, Im Ruhrfeld 16

Nachmittags: Besichtigungsobjekte in den sechs linksrheinischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises

Programm

Vormittags: Fachvorträge

1. Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien
2. Speichermöglichkeiten für PV-Strom zur Eigennutzung
- 3. Perspektiven für Nachtstromspeicherheizungen in Meckenheim**

Anschließend soll ein offener Erfahrungsaustausch zum Thema Nachtstromspeicherheizung stattfinden. In diesem Zusammenhang sind Beiträge zu unterschiedlichen themenbezogenen Projekten geplant. Aktuell wird die Veranstaltung noch in der Projektgruppe Erneuerbare Energien/Energieeffizienz behandelt. Das nächste Projektgruppentreffen findet am 22. Oktober statt.

Nachmittags: Objektbesichtigungen

Regionale Objekte mit Leuchtturmcharakter in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Sachstand zu den Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Meckenheim

Tabelle 2: Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept für die Stadt Meckenheim.

M1	Nahwärmeversorgung Schulzentrum/BHKW Neues Rathaus: Fragestellungen formulieren, Konzept erstellen
M2	Biomasse-HKW im Industriepark Kottenforst planerisch begleiten (Wärmekonzept? Versorgung der bereits bestehenden Betriebe (EDEKA, Rasting); Versorgung für mögliche Erweiterung des Industrieparks?)
M3	Ergänzung Windenergie (P1): Alten FN-Plan/B-Plan ändern/neu ordnen, auch in Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen
M4	Städtische Gebäude/Anlagen: Beschluss herbeiführen, der die genannten Grenz- und Zielwerte für die Stadt verbindlich macht
M5	Nachtstromspeicherheizungen im Bestand: Städtebauliches Sanierungskonzept erstellen lassen für den Umbau, z.B. im Bereich Neuer Markt
M6	Teilnahme an ÖKOPROFIT