

Herr TBG Witt berichtet über den aktuellen Sachstand zur Sanierung des Wasserschadens in der Kindertageseinrichtung „Sonnengarten“ im Baumschulenweg 17 in Meckenheim.

Das Gebäude wurde im Rahmen der Sanierung komplett entkernt, d.h. auch bis auf die abgeklebte Bodenplatte, alle gefliesten Wände wurden freigelegt. Nur die Deckenabhängung samt Beleuchtung wurde in der ursprünglichen Form beibehalten.

Aktuell läuft noch immer das gerichtliche Beweissicherungsverfahren. Gerichtsseitig liegt noch nicht abschließend vor, welche Ursachen genau zu welchen Schäden geführt haben. Eine detaillierte Auflistung kann somit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden.

Die Fa. Züblin arbeitet aktuell an der Sanierung und hat der Stadt einen neuen Zeitplan mit Stand vom 15.02.2016 vorgelegt. Ein Wiedereinzug in das Objekt ist demnach für den 01.08.2016 geplant.

Die Eltern wurden durch den Fachbereich 51-Jugendamt bereits hierüber informiert.

Für die ausgewechselten Teile besteht gemäß VOB eine neue Mängel- bzw. Gewährleistungsfrist. Diese beträgt im Regelfall fünf Jahre, für einige bestimmte Teile hat nach Auskunft der Verwaltung die Stadt auch 10 Jahre vertraglich vereinbart.

Die derzeit als Übergangslösung zur Unterbringung der Kita genutzte Container-Anlage in der Mühlenstraße soll nach Wiedereinzug in das sanierte Gebäude ertüchtigt und für die Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt werden.

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden in der Sitzung beantwortet.