Ausschuss fiir Schule, Sport und Kultur am 13.06.2019 OBCanhEIm

Lebendig. Modern. Sympathisch.

1. Katholische Grundschule Meckenheim Merl

Endspurt!

Aktuelle Arbeiten im Innenbereich:
> Trockenbau

» Schlosserarbeiten

» Feinmontage WC-Bereiche

» Malerarbeiten

> Aufarbeitung bzw. zum Teil Neuverlegung des Oberbodenbelages
» Einbau Teeklche Lehrerzimmer

» Einbau Garderoben

> Einbau Mensa
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Ausschuss fiir Schule, Sport und Kultur am 13.06.2019 OBCkBﬂhEIm

Lebendig. Modern. Sympathisch.

Aktuelle Arbeiten im AuBBenbereich:

» Kanalbau mit neuem Anschluss

» Wiederherrichtung der AuBenanlage
» Grunpflege

» Reinigung der Flachen (Schulhof)

Alles im Kosten- und Zeitplan!

Wiedereinzug der Schule in der 29. KW
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Ausschuss fir Schule, Sport und Kultur am 13.06.2019 OECanhelm

Lebendig. Madern. Sympathisch.

2. Gemeinschaftsgrundschule Meckenheim Merl

Dezember 2018: Bauantrag gestellt
Januar 2019: Bauantrag genehmigt
Mai 2019: Ausflihrungsplanung ist abgeschlossen

Terminplanung:

18.06.2019: Vergabe von 80% der Gewerken/Leistungen im Bau-Ausschuss

29. KW Auszug der KGS Merl aus der Ersatzschule

30.-32. KW Umbau der Ersatzschule und Grundreinigung

33. KW Einzug der GGS Merl

35. KW Beginn der Abbrucharbeiten (Fassade/Innenwande)
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Ausschuss fiir Schule, Sport und Kultur am 13.06.2019 OBCkEﬂhEIm

Lebendig. Modern. Sympathisch.

3. Katholische Grundschule Altendorf/Ersdorf

Brandschutztechnische Ertlichtigung und
Optimierung der digitalen Infrastruktur

bis zur Gesamtsanierung

Erstellung eines Brandschutzkonzeptes

Nachtrag zum Bauantrag



V
Ausschuss fir Schule, Sport und Kultur am 13.06.2019 OECanhelm

Lebendig. Madern. Sympathisch.

Osterferien 2019:
> Entfernung der Brandlasten aus den Fluren (Flucht- und Rettungswegen)
> Herstellung von 2 Garderobenrdumen im Untergeschoss
» Einbringung einer Abhangdecke im Flur im Untergeschoss
» Einbringung einer Brandschutzdecke im Flur zwischen
Turnhalle und Foyer EG
> Ersetzen der Brandschutzklappen in der Turnhalle durch Luftungsrohre

> Vorbereitung des kinftigen Netzwerkes (lan/wlan) in den Fluren

Vorbereitung des flachendeckenden Netzwerkes in den Sommerferien

Ausgaben bisher ca. 74.000 Euro



Ceckenheim

Lebendig. Madern. Sympathisch.

Vor der Sanierung
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Ceckenheim

Lebendig. Madern. Sympathisch.

=ull| Wahrend der

Sanierung




ﬁeckenheim

Lebendig. Modern. Sympathisch.

Nach der Sanierung




