
22-10-19 Meck Campus vWU KfW 40 NH

Stadt Meckenheim

Neubau Schulcampus Meckenheim

Fortschreibung Kennwerte 11/2021 bis 09/2022

Position Stand: 23.11.2021 Stand: 30.09.2022 Bemerkungen

Kostenkennwert Schule je m" BGF 2.774 € / m² 3.615 € / m²

Kostenkennwert Archiv je m" BGF 2.835 € / m² 3.356 € / m²

Neubaukosten Atrium 4.840.000 € 6.309.000 €

Neubaukosten Schulen 51.651.000 € 67.318.000 €

Neubaukosten Stadtarchiv 1.735.000 € 2.054.000 €

Sonstiges, davon u. a. 20.435.000 € 34.461.719 €

Realisierung KfW 40 NH 12.200.000 € 12.200.000 €

Herstellung klimagerechter Außenanlagen 0 € 3.375.000 € Ansatz Mittelwert gem. BKI 2022 bezogen auf die 

anzupassende Fläche zusätzlich zu den Baufeldern

medientechnische Erneuerung Außenanlagen 0 € 6.625.000 € Bildung Ansatz als Residualgröße zwischen hohem 

Ansatz BKI 2022 für Außenanlagen abzgl. Mittelwert 

BKI 2022

Errichtung Hochgarage 0 € 5.000.000 €

Kostenansatz von 20.000 € je Stellplatz (Annahme 250 

Stck.)

Gesamtkosten indexiert 94.030.000 € 141.332.000 €

berücksichtigte Indexierung 6,55 % p.a. 7,88 % p.a.

Anpassung aufgrund aktueller Baupreisentwicklung 

(Basis destatis)

Zeitpunkt Indexierung II/2024 II/2025

Fortschreibung des Indexierungszeitpunktes aufgrund 

Aufhebung Verfahren und Neustart

Anpassung der Kostenkennwerte aufgrund der aktuellen 

Ausschreibungsergebnisse der VBD im 1. Halbjahr 2022
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