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Die auswirkungsstärksten* Baumaßnahmen im NVR 2023
In der Desktop-Ansicht öffnen sich durch Klick auf die Baumaßnahmen weitere Informationen.  
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Unter www.zuginfo.nrw sowie www.nvr.de/baustellen 
finden Sie weiterführende Informationen, sobald diese 
bekannt und veröffentlicht sind

* �Totalsperrungen (TSP) ab drei Tagen sowie sich 
wiederholende Intervalle (TSP) ab zwei Tagen.

https://www.zuginfo.nrw/
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie www.nvr.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

11
07.12.2022 12.12.2022 Köln Messe/Deutz (Knoten Köln) diverse Linien Totalsperrung aufgrund von Weichenerneuerung und Brückenarbeiten; Ausfall 

und Umleitung diverser SPNV-Linien rund um den Knoten Köln. Weiterführende 
Informationen werden rechtzeitig auf den bekannten Medien bekannt gegeben.

2
11.12.2022 23.06.2023 LEV-Chempark – Langenfeld (S 6) RE 1, RE 5, S 6 Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX); Weiterführung der Total-/

Streckensperrungen aus 2022. Teilausfall der S 6. RE 1 und RE 5 zw. K-Mülheim 
und Düsseldorf mit Haltausfall in D-Benrath (RE 1) bzw. K-Mülheim (RE 5) in 
Fahrtrichtung Köln.

3
16.12.2022 19.12.2022 Remagen – Köln Hbf RE 5, RB 26,  RB 48 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik 

(LST); Ausfall des RE 5 zw. Köln Hbf und Remagen, der RB 26 zw. Brühl und Köln und 
der RB 48 zw. BN-Mehlem und Köln Hbf. Die RB 30 wird über Bonn Hbf bis Brühl 
verlängert. Hinweis: Adventswochenende betroffen.   

4
16.12.2022 20.12.2022 Aachen Hbf / Geilenkirchen – Erkelenz RE 4, RE 18, RB 20, 

RB 33
Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zw. 
Geilenkirchen und Erkelenz bzw. am 17./18.12. zw. Aachen Hbf und Erkelenz. 
Darüber hinaus am 17./18.12. Ausfall des RE 18 zw. Aachen Hbf und Herzogenrath 
sowie der RB 20 zw. Aachen Hbf und Kohlscheid. Hinweis: Adventswochenende 
betroffen.

5
02.01.2023 06.01.2023 Porz-Wahn / K Frankfurter Str. – 

K Hansaring / K-Ehrenfeld
S 12, S 19, RB 25 Totalsperrung aufgrund von diversen Arbeiten an der Infrastruktur; Ausfall der S 12 

zw. Porz-Wahn und K-Ehrenfeld, der S 19 zw. K Frankfurter Str. und Köln Hbf/K-
Ehrenfeld sowie der RB 25 zw. K Frankfurter Str. und K Hansaring.

6
02.01.2023 06.01.2023 Aachen Hbf – Stolberg Hbf – 

Langerwehe / Düren
RE 1, RE 9, RB 20, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1, RE 9, RB 20 
und S 19 zw. Aachen Hbf und Stolberg Hbf vom 02.–04.01. sowie Ausfall der Linien 
RE 1, RE 9 und S 19 zw. Aachen Hbf und Langerwehe/Düren vom 04.–06.01.

Die auswirkungsstärksten Baumaßnahmen im NVR 2023
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Alle Angaben mit Stand vom 11.11.2022 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. 
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie www.nvr.de/baustellen

Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

7
06.01.2023 06.02.2023 (Koblenz –) Remagen – Köln Hbf RE 5, RE 12, RE 22, 

RB 24, RB 26, RB 48
Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen und Brückenarbeiten; An den 
Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr bis Montag, 5 Uhr Ausfall der Linien RE 12, 
RE 22 und RB 24 zw. Euskirchen/Hürth-Kalscheuren u. Köln Messe/Deutz sowie 
Ausfall des RE 5 zw. Köln Hbf u. Koblenz und der RB 26 zw. Brühl u. Köln Hbf. Die 
RB 48 ist durchgängig zw. BN-Mehlem u. Köln Hbf im Ausfall. Parallel finden ebenfalls 
im Regionalbereich Mitte der DB Netz AG Bauarbeiten statt, die einen Teilausfall der 
RB 26 zw. Brohl und Remagen zur Folge haben. Am Wochenende 21./22.01. kommt 
es tagsüber (je 8:00–16:00 Uhr) zur Erweiterung der Totalsperrung bis Roisdorf.

8
09.01.2023 27.01.2023 BN-Mehlem / Hürth-Kalscheuren – 

Köln Hbf / Köln Messe/Deutz
RE 12, RB 48 Streckensperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen und Brückenarbeiten; 

Wochentags ist, u.a. aufgrund der Sperrung von zwei von vier Gleisen zw. Köln Hbf 
und Hürth-Kalscheuren, der RE 12 zw. Euskirchen und Köln Messe/Deutz im Ausfall 
und bei den Linien RE 5 und RB 26 kommt es aufgrunddessen zu wechselnden 
Fahrzeiten auf dem Regelweg und Brechen der Linien in Remagen. Die RB 48 ist 
durchgängig zw. BN-Mehlem u. Köln Hbf im Ausfall. Bitte beachten Sie Hinweise zu 
Baumaßnahmen im Bereich Mitte und deren Folgen unter Baumaßnahme Ziffer 7.

9
17.02.2023 20.02.2023 Geilenkirchen – Lindern (– Rheydt Hbf) RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zw. 

Geilenkirchen und Lindern bzw. am 18./19.02. zw. Geilenkirchen und Rheydt Hbf. 
Hinweis: Karnevalswochenende betroffen.

10
24.02.2023 03.03.2023 Aachen Hbf – Stolberg Hbf – 

Langerwehe / Düren
RE 1, RE 9, RB 20, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1, RE 9, RB 20 
und S 19 zw. Aachen Hbf und Stolberg Hbf vom 24.–28.02., respektive Ausfall der 
Linien RE 1 und S 19 zw. Aachen Hbf und Langerwehe sowie Ausfall des RE 9 zw. 
Aachen Hbf und Düren vom 28.02.–03.03.

11
03.03.2023 06.03.2023 Remagen – Köln Hbf RE 5, RB 26, RB 30, 

RB 48
Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; vsl. Ausfall des RE 5 und der 
RB 26 zw. Brühl und Roisdorf sowie Ausfall der RB 48 zw. BN-Mehlem und Köln Hbf. 
Weiterhin finden die parallelen Bauarbeiten im Bereich Mitte statt, die einen 
Inselbetrieb zw. Remagen und Roisdorf erfordern. Darüber hinaus fällt die RB 30 zw. 
Bonn Hbf und Remagen aus.
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

12
06.03.2023 17.03.2023 BN-Mehlem – Hürth-Kalscheuren – 

Köln Hbf / Köln Messe/Deutz
RE 5, RE 12, RE 22, 
RB 24, RB 26, RB 48

Einschränkungen aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; Wochentags zw. 5 und 
21 Uhr Streckensperrung einzelner Gleise zwischen Köln Hbf und Köln West. 
Auswirkungen vsl. nicht so massiv wie im Januar/Februar, jedoch noch nicht gänzlich 
abzuschätzen. Im Anschluss (17.–31.03.) nächtliche Totalsperrung mit diversen 
Zugausfällen.

13
10.03.2023 13.03.2023 (Remagen –) Hürth-Kalscheuren – 

Köln Hbf
RE 5, RB 26, RB 30 Streckensperrung aufgrund von Arbeiten an der Oberleitung (Bf Remagen stromlos). 

Betriebskonzepte für die einzelnen Linien werden noch erarbeitet. Vsl. Ausfall der 
elektrisch betriebenen Linien rund um Bonn; RB 30 verkehrt planmäßig.

14
04.03.2023 26.03.2023 Aachen Hbf – Kohlscheid / 

Herzogenrath
RE 4, RE 18, RB 20, 
RB 33

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall an vier Wochenenden (je Sa/
So) des RE 4 und der RB 33 zw. Aachen Hbf und Kohlscheid sowie Ausfall des RE 18 
und der RB 20 zw. Aachen Hbf und Herzogenrath. Bitte beachten Sie zeitgleiche 
Sperrung am 11./12. sowie 18./19.03. zw. Aachen Hbf und Langerwehe / Düren.

15
11.03.2023 
18.03.2023 
15.04.2023

12.03.2023 
19.03.2023 
16.04.2023

Aachen Hbf – Langerwehe / Düren RE 1, RE 9, S 19 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall je Sa/So der Linien RE 1 und 
S 19 zw. Aachen Hbf und Langerwehe sowie des RE 9 zw. Aachen Hbf und Düren. 
Bitte beachten Sie zeitgleiche Sperrung am 11./12. sowie 18./19.03. zw. Aachen Hbf 
und Kohlscheid / Herzogenrath.

16
31.03.2023 14.04.2023 Porz-Wahn / K Frankfurter Str. – 

K-Ehrenfeld / K Hansaring
S 12, S 19, RB 25 Totalsperrung; Ausfall der S 12 zw. Porz-Wahn und K-Ehrenfeld, der S 19 zw. K 

Frankfurter Str. und Köln Hbf/K-Ehrenfeld sowie der RB 25 zw. K Frankfurter Str. und 
K Hansaring.

17
07.04.2023 11.04.2023 Overath – Engelskirchen RB 25 Streckensperrung aufgrund von Brückenarbeiten; vsl. Ausfall der RB 25 zw. Overath 

und Engelskirchen. Hinweis: Osterwochenende betroffen.

18
21.04.2023 05.05.2023 Horrem – Düren S 19 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der S 19 zw. Horrem und Düren.

19 25.04.2023 03.05.2023 Geilenkirchen – Lindern RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zw. 
Geilenkirchen und Lindern. In den Nächten 01./02. und 02./03.05. sowie tagsüber 
am 03.05. Verlängerung des Ausfallabschnitts bis Rheydt Hbf.
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

20 03.05.2023 12.05.2023 Hückelhoven-Baal – Rheydt Hbf RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an Lärmschutzanlagen; Vom 03.–08.05. 
tagsüber Ausfall des RE 4 und der RB 33 zw. Hückelhoven-Baal und Rheydt Hbf (am 
03.05. zw. Geilenkirchen und Rheydt Hbf). Im Anschluss (09.–12.05.) Wechsel der 
Betriebsweise auf Gleiswechselbetrieb mit geringfügigeren Auswirkungen (noch nicht 
bekannt). Darüber hinaus vom 12.-16.05. nächtlicher Gleiswechselbetrieb sowie 
Ausfall des HVZ-Verstärkers der RE 4 zw. Aachen Hbf und Rheydt Hbf.

21
13.05.2023 22.05.2023 Mechernich – Kall RE 12, RE 22, RB 24 Totalsperrung aufgrund von Kabelarbeiten; vsl. Ausfall des RE 12, RE 22 und der 

RB 24 an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden.

22
02.06.2023 
09.06.2023 
21.07.2023 
28.07.2023

05.06.2023 
12.06.2023 
24.07.2023 
31.07.2023

Euskirchen – Satzvey RE 12, RE 22, RB 24 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten am Bahnübergang; vsl. Ausfall des RE 12, RE 22 
und der RB 24 an insgesamt vier Wochenenden.

23
21.06.2023 16.10.2023 (Rösrath –) Overath – Engelskirchen 

(– Dieringhausen)
RB 25 Streckensperrung aufgrund von Brücken- und Bahnsteigarbeiten; vsl. Ausfall der 

RB 25 zw. Overath und Engelskirchen über den gesamten Zeitraum hinweg. Darüber 
hinaus zu Beginn der Maßnahme, vom 21.06.–09.08. (teilweise Erweiterung nachts), 
Ausfall zw. Rösrath und Engelskirchen sowie zum Ende der Maßnahme, vom 30.09.–
14.10. Ausfall zw. Overath und Dieringhausen. Im Anschluss der Hauptbaumaßnahme 
kommt es aufgrund nachgelagerter Bahnsteigarbeiten vom 15.10.–29.10. zum 
Haltausfall Ründeroth sowie vom 29.10.–05.11. zu weiteren nächtlichen Ausfällen 
zwischen Engelskirchen und Dieringhausen. Im November (18.–20.11.) kommt es 
dann abermals wegen nachgelagerter Brückenarbeiten zu einem Ausfall zw. Overath 
und Engelskirchen.

24
23.06.2023 18.08.2023 K-Mülheim – Düsseldorf Hbf RE 1, RE 5, S 6 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; Vom 23.06.–28.07. Teilausfall der 

S 6 zw. K-Mülheim und Düsseldorf Hbf sowie des RE 1 zw. K-Mülheim und Düsseldorf 
im Streckenwechsel (vsl. Haltausfall). Ab dem 28.07. RE 5 im Teilausfall zwischen 
K-Mülheim und Düsseldorf Hbf sowie RE 1 in Umleitung via Opladen. Im Anschluss 
(18.08.–15.09.) diverse nächtliche Bauzustände mit weiteren Teilausfällen (S 6).
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

25
30.06.2023 21.07.2023 Aachen Hbf – Eschweiler Hbf – 

Langerwehe / Düren
RE 1, RE 9, RB 20, 
S 19

Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1 und S 19 zw. 
Aachen Hbf und Langerwehe sowie Ausfall des RE 9 zw. Aachen Hbf und Düren über 
den gesamten Zeitraum. Ausfall der RB 20 zw. Aachen Hbf und Stolberg Hbf vom 
30.06.–14.07. Hinweis: Sommerferien betroffen.

26
03.07.2023 07.07.2023 Bonn Hbf – Meckenheim (– Rheinbach) S 23 Totalsperrung aufgrund von Weichenerneuerung; Ausfall der S 23 zw. Bonn Hbf 

und Meckenheim bzw. Rheinbach. Anmerkung: Eine teilweise publik gewordene 
Totalsperrung vom 22.06. bis 04.08.2023 wurde abgesagt und wird in den 
Folgejahren realisiert.

27
03.07.2023 14.07.2023 Köln Messe/Deutz – K-Mülheim diverse Linien Streckensperrung aufgrund von Weichenerneuerung; Streckensperrung einzelner 

Gleise zw. Köln Messe/Deutz und K-Mülheim. Auswirkungen noch nicht abschließend 
bekannt, jedoch ist mit diversen Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen.

28
03.07.2023 14.07.2023 Horrem / Köln Hbf – Köln Messe/Deutz RE 22, RB 24, RB 38 Streckensperrung aufgrund von Weichenerneuerung; Teilausfall des RE 22 und der 

RB 24 zw. Köln Hbf und Köln Messe/Deutz sowie der RB 38 zw. Horrem und Köln 
Messe/Deutz. Die Linien RE 8, RE 9 und RB 48 in Umleitung via Südbrücke. RE 12 in 
Umleitung via Köln West u. K-Nippes. Alle Zusatzfahrten im Berufsverkehr im Ausfall.

29 14.07.2023 28.07.2023 Euskirchen – Köln Messe/Deutz 
BN-Mehlem – Köln Hbf

RE 12, RB 48 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen und Bahnsteigarbeiten; 
Ausfall des RE 12 zw. Euskirchen und Köln Messe/Deutz sowie der RB 48 zw. BN-
Mehlem und Köln Hbf. RE 5, RE 22, RB 24, und RB 26 in Umleitung sowie zusätzlich 
Haltausfall Köln Süd und West bei dem RE 22.

30
05.08.2023 12.08.2023 (Horrem –) Sindorf – Düren S 19 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Vsl. Ausfall der S 19 zw. Horrem und 

Düren.

31
29.09.2023 03.10.2023 Erftstadt – Köln Messe/Deutz RE 12, RE 22, RB 24 Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen; Vsl. Ausfall der Linien 

RE 12, RE 22 und RB 24 zw. Erftstadt und Köln Messe/Deutz. Im Anschluss vom 
03.10. – 23.11. weitere Bauarbeiten mit Auswirkungen auf die Regelfahrzeiten und 
zusätzlichen Zugausfällen.
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Nr. Start Ende Streckenabschnitt Linien Baumaßnahme und Einschränkung

32
29.09.2023 15.10.2023 Köln Messe/Deutz / Horrem – Bergheim 

(Erft)
RB 38 Streckensperrung aufgrund von Gleiserneuerung; Ausfall der RB 38 zw. Köln Messe/

Deutz bzw. Horrem und Bergheim (Erft).  
Hinweis: Herbstferien betroffen.

33
13.10.2023 30.10.2023 Remagen – Köln Hbf RE 5, RE 12, RE 22, 

RB 24, RB 26, RB 30, 
RB 48

Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen sowie Brücken- und 
Bahnsteigarbeiten; An den Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr bis Montag, 
5 Uhr Ausfall der Linien RE 12, RE 22 und RB 24 zw. Hürth-Kalscheuren u. Köln 
Messe/Deutz sowie Ausfall der Linien RE 5 und RB 26 zw. Brühl u. Köln Hbf. RB 48 
im Ausfall zw. BN-Mehlem u. Köln Hbf sowie Ausfall der RB 30 zw. Bonn Hbf und 
Remagen. Hinweis: Parallel laufende Bauarbeiten im Regionalbereich Mitte der DB 
Netz AG Bauarbeiten  zw. Brohl u. Sinzig.

34
10.11.2023 17.11.2023 Aachen Hbf – Langerwehe / Düren RE 1, RE 9, RB 20, 

S 19
Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall der Linien RE 1 und S 19 zw. 
Aachen Hbf und Langerwehe, des RE 9 zw. Aachen Hbf und Düren sowie der RB 20 
zw. Aachen Hbf und Stolberg Hbf.

35
12.11.2023 24.11.2023 Köln Messe/Deutz – Köln 

Frankfurter Str. / Troisdorf
S 12, S 19, RB 25 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Betroffen sind S-Bahn und 

Fernverkehrsgleise zwischen den SPNV-Halten Köln Messe/Deutz und K Steinstr./
Porz/Troisdorf bzw. K Frankfurter Str.; vsl. Umleitungen der RE-Verkehre und Ausfall 
der S-Bahn-Verkehre. Auswirkungen jedoch noch nicht final bekannt.

36
17.11.2023 27.11.2023 Geilenkirchen – Hückelhoven-Baal 

(– Rheydt Hbf)
RE 4, RB 33 Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten; Ausfall des RE 4 und der RB 33 zw. 

Geilenkirchen und Hückelhoven-Baal bzw. vom 21.–23.11. zw. Geilenkirchen und 
Rheydt Hbf. Im Anschluss nächtliche Totalsperrung vom 28.11.–08.12. mit Ausfall der 
Linien RE 4 und RB 33 zw. Hückelhoven-Baal und Rheydt Hbf.



Ihr Ansprechpartner 

Dipl.-Geograph Leszek Karmaat 
Nahverkehr Rheinland GmbH 
Leiter Stabsstelle Baustellenmanagement, 
-koordination und -kommunikation 
Leszek.Karmaat@nvr.de
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