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Nr. Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Beschluss HaFa 26.04./27.04.2023

Planung Ausschreibung Baubeginn
A B C

I-13-022 Neubau 
Schulcampus KAG/GSH 300.000 700.000 700.000 700.000 146.425.500 700.000 seit 2018 01.12.2022 Mitte 2024 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 300.000 700.000 700.000 700.000 146.425.500 700.000

I-16-008 Neukonzeption, 
Umbau und Sanierung 
Baubetriebshof

120.000 150.000 350.000 4.000.000 1.500.000 2023 ‐ 2024 Anfang 2025 2025 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 120.000 150.000 350.000 4.000.000 1.500.000

I-17-011

Einbindung 
Notstromaggregat 
Feuerwehrgerätehaus 
Meckenheim

erledigt

Auftrag 
08.02.2023 
erteilt

Juni 2023 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 28.800

I-21-015 100.000 250.000 2.500.000 500.000

Erweiterung/Neukon zeption 
KiTa Altendorf Ersdorf

Konzept 
2022

Vorplanung 
(LPH 1+2) Mai 
2023

2025 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 100.000 250.000 2.500.000 500.000

I-23-015 Neubau FWGH 
Lüftelberg 340.000 2.000.000 700.000 2023 2024 2024 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 340.000 2.000.000 700.000

I-23-016 Neubau 
Wohnunterkunft für 
Flüchtlinge 120 Pers. 
Werferwiese

4.000.000 2023 2023 2023 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 4.000.000

I-23-020

Stromerzeuger 35 oder 40 
KVA einschl. Einbindung 
Jungholzhalle

2023 2023 2023 X

25 - Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 100.000

Ansatz in 2023 auf 50.000 € 
reduziert

Stand der Maßnahme / Beginn Priorität

OBER Oberhalb der festgesetzen Wertgrenze

28.800

Die Maßnahme soll um ein Jahr 
verschoben werden. 50.000€ in 
2023, 200.000€ in 2024, 2,5 
Mio.€ in 2025, 500.000€ in 2026, 
VE jeweils für die Folgejahren 

100.000

Die Maßnahme wurde zeitlich 
angepasst. 2023 verbleiben 
140.000 €, 2024‐ 1 Mio. € u. in 
2025 1,2 Mio. €


