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Rechtliche Grundlagen

• Nach den  §§ 47 und 53 des LWG NRW sind die Kommunen und 

Wasserverbände verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zur öffentlichen 

Abwasserbeseitigung in einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 

festzulegen

→ aktuell: 7. Fortschreibung des ABK 2019 bis 2024

• Ziele:

• Schutz der Gewässer, des Bodens und des Grundwassers 

→ Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

• optimale Ausnutzung der hydraulischen Kapazitäten um städtebauliches 

Entwicklungspotenzial nicht einzuschränken

• nachhaltige Kanalnetzbewirtschaftung / Klimafolgeanpassung

• Gebühren stabilisieren
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Rechtliche Grundlagen

• Abwasserbeseitigungskonzept 2019 – 2024:

• Optische Inspektion der Ortslage Alt-Meckenheim ab 2019

• Hydraulische Kanalnetzberechnung + Zustandsbeurteilung in 2020

• Bedarfsplanung (Sanierungskonzept) in 2021

• Sanierungsplanung in 2022

• Ausschreibung / Vergabe Bauleistungen offene + grabenlose Sanierung in 2023

• Anschließende Bauzeit: 3 Jahre
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Teilnetz Alt-Meckenheim
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Teilnetz Alt-Meckenheim

Kanäle:

• 340 Haltungen mit 11.012m Gesamtlänge 

• vorwiegend Mischsystem (327 Haltungen)

• Werkstoffe: überwiegend Beton

• Nennweiten: DN 300 – DN 1500

• 80 % aller Kanäle im Bereich < DN 500

• Keine Sonderprofile vorhanden

Anschlussleitungen:

• 850 Anschlussleitungen, 4.265  

• Werkstoffe: Steinzeug, Beton und  Kunststoff 

(PVC, PP)

• Nennweiten: überwiegend DN 150 (4.182 m)
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Sanierungsplanung nach DIN EN 752
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Umsetzen der bauliche Maßnahmen

Reparatur Renovierung Erneuerung

Überprüfen der Leistungsanforderungen

Aktualisieren der Bestandsdatenbank

Wiederholung des gesamten Prozesses

Integrales Entwässerungsmanagement

Hydraulischer

Nachweis

Umweltrelevante

Aspekte

Baulicher

Zustand

Betriebliche

Belange

Beurteilung der Ergebnisse

Ermittlung der Ursachen

Planen der Maßnahmen
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Beurteilung der hydraulischen Leistungsfähigkeit auf 

Grundlage der DIN EN 752
Maßgebende Häufigkeiten auf Grundlage der DIN EN 752 und dem DWA-A 118
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Ort

Häufigkeit der 

Bemessungsregen 1) 

bei 90% Vollfüllung

Überstau-

häufigkeit
Sanierte Netze

(DWA-A 118)

Überflutungs-

häufigkeit

Überstau

häufigkeit 2)

bestehende 

Netze

ländliche Gebiete 1 in 1 1 in 2 1 in 10 1 in 1   

Wohngebiete 1 in 2 1 in 3  1 in 20 1 in 2

Stadtzentren, Industrie- 1 in 5

seltener als 1 in 

5 1 in 30 1 in 3

und Gewerbegebiete

(ohne 

Überflutungsprüfung)

unterirdische, Verkehrs- 1 in 10

seltener als 1 in 

10 1 in 50 1 in 5

anlagen, 

Unterführungen

1) Für Bemessungsregen dürfen kein Überstauungen auftreten.

2) Arbeitsbericht der ATV, AG 1.2.6 (1995)

Höhere Anforderungen an die 

hydraulische Bewertung gem. 

DWA-A 118 Gelbdruck (2022)
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Beurteilung der hydraulischen Leistungsfähigkeit auf 

Grundlage der DIN EN 752

Überflutungsvorsorge

Gemeinschaftsaufgabe Stadtplanung / Siedlungsentwässerung
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Bemessungsregen
1 in 5

seltene Starkregen
1 in 30

außergewöhnliche Starkregen
Seltener als 1 in 30

Überstaufreiheit Überflutungsschutz Schadensbegrenzung

1 in 5 (3)  1 in 30 (20) 
Entwässerungssystem inkl. Rückstausicherung in Gebäuden

Verkehrs- und Freiflächen temporär

gezielter Objektschutz (privat)
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Sanierungsplanung nach DIN EN 752
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Umsetzen der bauliche Maßnahmen

Reparatur Renovierung Erneuerung

Überprüfen der Leistungsanforderungen

Aktualisieren der Bestandsdatenbank

Wiederholung des gesamten Prozesses
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Sanierungsplanung – Offene Kanalsanierung

Kanäle: 

• Sanierungsverfahren: Erneuerung, offene Reparatur:

• Erneuerung:

• 53 Haltungen mit 1.480 Meter Länge (Ø Tiefe: 3,05 m)

• 271 Anschlussleitungen mit 1.995 m Länge

• Reparatur:

• 28 offene Reparaturen an Haltungen (Überwiegend defekte 

Anschlussstutzen)

• 9 offene Reparaturen an Anschlussleitungen
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Schächte:

• 56 Schächte werden erneuert. (Großteil im Zuge der Haltungserneuerung)
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Sanierungsplanung - Grabenlose Kanalsanierung

Renovierung mittels Schlauchlining:

• 29 Kanäle mit

• DN 300 → 900 m Gesamtlänge 

• DN 400 → 165 m Gesamtlänge

• 44 Anschlussleitungen mit 175m Gesamtlänge

Geschlossene Reparaturen:

• 261 Roboterverfahren (Verpress- Spachtelverfahren)                             

Stutzen- und  Zulaufsanierung, Muffenreparatur, etc.

• 44 Reparaturen mittels Injektionsverfahren

• 30 manuelle Reparaturen im begehbaren Bereich
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Sanierungsplanung - Kosten

Kosten Kanalsanierung:

Die Baukosten für die Kanalsanierung des Ortsnetzes Alt- Meckenheim betragen:

offene Sanierung: ca. 6.470.000 € brutto 

grabenlose Sanierung: ca. 943.000 € brutto

___________________________________________

Sanierungskosten, gesamt: ca. 7.413.000 € brutto
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Sanierungsplanung – Nutzung von Synergieeffekten

• Gemeinschaftliche Durchführung von Sanierungsmaßnahmen mit der 

Stadt Meckenheim, vertreten durch die Stadtwerke der Stadt Meckenheim:

• Erftverband:

• Kanalsanierung und Oberflächenwiederherstellung im Bereich der Kanaltrasse

• Stadtwerke der Stadt Meckenheim:

• Erneuerung von Versorgungsleitungen und Oberflächenwiederherstellung im Bereich

der Leitungstrasse in den Straßen: Tombergstraße, Josef-Kreuser-Straße, 

Wormersdorfer Straße und Amselweg
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Verkehrskonzept
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Vollsperung, 

Anlieger frei bis Baustelle
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Verkehrskonzept
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Vollsperrung, 

Anlieger frei bis Baustelle
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Verkehrskonzept

17

Vollsperrung, 

Anlieger frei bis Baustelle

Vollsperrung, 

Anlieger frei bis Baustelle

Halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung,

Großräumige Umleitung
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Verkehrskonzept 

Großräumige Umleitung Wormersdorfer Straße
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Kanalsanierung Alt-Meckenheim - Zusammenfassung

▪ Baulicher und betrieblicher Zustand:

- sofortiger Handlungsbedarf bei 25 Kanälen und 28 Anschlussleitungen

- kurz- bis mittelfristiger Sanierungsbedarf bei 119 Kanälen und 234 Leitungen

• hydraulischer Zustand

• Das Schutzniveau gegenüber starkregenbedingten Überflutungen wurde in Anlehnung an 

den Entwurf des Arbeitsblattes DWA-A 118 (2022) für das gesamte Teilgebiet Alt-

Mecklenheim höher angesetzt:

• Überstauhäufigkeit 1 in 5 Jahre

• Überflutungshäufigkeit 1 in 30 Jahre

→ Überflutungsschutz und Überflutungsvorsorge als kommunale Gemeinschaftsaufgabe

• Sanierungsplanung

- unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen 

ergibt sich vielfach die Erneuerung als Vorzugsvariante
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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