
 
 
 
 
 
 

Projekt Merl-Steinbüchel 
 

angestrebter Projektablauf in den  
Bieter-/Ausschreibungsverfahren zur Umsetzung des Projektes 
(Stand: April 2010) 
 
1. Strukturiertes Bieterverfahren: 

Veräußerung der Baugrundstücke am Standort „Tennenplatz“, zur Errichtung von Wohn- und Geschäftshäusern 
nebst zugehöriger Infrastruktur (innere Erschließung, Lärmschutz etc.), in der Umsetzung aufgeteilt auf 2 diffe-
renzierte Lose 
Los 1: Umsetzung des Wohn- und Mischgebietsbereiches (WA + MI-Gebiet) 
Los 2: Umsetzung des Sondergebietsbereiches zur Errichtung eines Nahversorgers (SO-Gebiet) 

 
2. Nationale, öffentliche Ausschreibung: 

Errichtung einer Sportfläche inkl. Ausgleichsflächen am Standort 2 ( Paul-Dickopf-Straße, West ) 
 
3. Nationale, beschränkte Ausschreibung: 

Errichtung der äußeren Erschließung (Verkehrs- und entwässerungstechnische Erschließung, Regenrückhalte-
becken, Grünanlagen inkl. Spielplatz) 



Verfahrensschritte Termine Anmerkungen   

   
1) Veröffentlichung des Grundstückverkaufs 

mit Bauverpflichtung überregional 
      (die bisherigen Interessenten [6] werden 

separat per E-Mail informiert) 

April 2010/ 
Mai 2010 

Versendung der Kurzbeschreibung als Anzeige 
in 17. KW zur Veröffentlichung in der 18.KW 
Einstellung der Teilnahmeunterlagen und In-
formationen in das Internet der Stadt  

   
2) Frist für potentielle Bewerber zur Erstel-

lung und Abgabe eines Teilnahmeantra-
ges (4 Wochen) 

Juni 2010  
(bis 22. KW) 

 

   
3) Bewertung der vorliegenden Teilnah-

meanträge und Auswahl der Bewerber 
(ca. 3 Wochen) 

bis Juni 2010  
(bis 25. KW) 

 

   
4) Aufforderung der ausgewählten Bewer-

ber zur Angebotsabgabe  
Frist für die Bewerber zur Angebotser-
stellung 
(ca. 60 Tage = ca. 9 Wochen) 

August 2010  
(bis 35. KW) 

Mit Versendung der Unterlagen für den Grund-
stücksverkauf mit Bauverpflichtung der Lose 
1+2 (Bereiche WA, MI u. SO) an die ausge-
wählten Investoren werden zeitgleich die natio-
nalen Ausschreibungen  
a) Sportplatz als öffentliche Ausschreibung und 
b) Äußere Erschließung als beschränkte Aus-
schreibung versandt. 
Ab hier laufen alle Verfahrensschritte parallel. 

   
5) Prüfung der eingereichten / vorliegen-

den Investorenangebote sowie Durch-
führung von Aufklärungs- und Verhand-
lungsgesprächen (Bietergespräche), 
Abgabe der letztgültigen Angebote 
durch die Bieter 
(ca. 30 Tage = ca. 4 Wochen) 

bis Oktober 2010 
(bis 40. KW) 

Parallel: Prüfung der Angebote der nationalen 
Ausschreibungen 
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Verfahrensschritte Termine Anmerkungen 

 
6) Vorbewertung der Angebote sowie Ab-

gabe eines notariell beurkundeten An-
gebotes durch den/die Bestbieter  
(ca. 14 Tage = ca. 2 Wochen) 

 
bis Oktober 2010 
(bis 42. KW) 

 

   
7) Projektentwürfe präsentieren im Stadt-

entwicklungsausschuss mit Beschluss-
fassung zur Beauftragung der Projekt-
umsetzung 
Zuschlag an Bestbieter, notarielle Be-
urkundung seitens der Stadt 

SE - Ausschuss 
Oktober /  
November 2010 
 
bis Dezember 2010 

Parallel: Darlegung der Prüfungsergebnisse 
der Angebote der nationalen Ausschreibungen 
zur Abstimmung des Gesamtprojektes 

 
 

  

8) Grundstücksvergabe im Rat 
 

Dezember 2010   

   
9) Vergabe der Aufträge der nationalen 

Ausschreibungen nach der Entschei-
dung im Ausschuss für Bau, Vergabe, 
Wirtschaftsförderung und Tourismus 

Dezember 2010  
 

 

   
10) weitere Schritte:   
 Kaufverträge, städtebauliche Verträge, 

Erschließungsverträge 
 - sukzessive bauliche Umsetzung 

 


