
Herr Zachow:  
Liegt der Ausbau der Hauptstraße im Zeitplan? Kann die Bauphase beschleunigt 
werden, da die Einzelhändler starke Rückgänge der Einkäufe verzeichnet haben. 
 
Antwort der Verwaltung: 
Die Verwaltung ist im engen Kontakt mit den Einzelhändlern, die dies so bisher nicht 
gegenüber der Verwaltung geäußert haben. 
Über den Sachstand der Baumaßnahme wird in der nächsten Sitzung des 
Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus berichtet.   
Die Anwohner des dritten Baubereiches im ersten Bauabschnitt werden in einer 
Bürgerinformation in der 13. Kalenderwoche über den weiteren Fortgang der 
Baumaßnahme informiert.  
 
Nach Ostern werden die Kanalbaumaßnahmen weiter in Richtung Kirche fortgesetzt. 
Die Beschleunigung der Baumaßnahme wird dadurch erzielt, dass nach Ostern 
bereits die Arbeiten im nächsten Bauabschnitt beginnen, obwohl der vorherige 
Bauabschnitt noch nicht gänzlich fertiggestellt ist. Durch diese parallelen Arbeiten 
soll der Baufortschritt optimiert werden. 


