
Herr Witt erklärt, dass der vorgesehene Sachstandsbericht zur Sanierung des 

Wasserschadens in der KiTa „Sonnengarten“ heute nicht abgegeben werden kann, 
da noch nicht alle Berichte der beteiligten Gutachter vollständig vorliegen.  

 

Folgendes kann jedoch mitgeteilt werden:  

 

Es hat sich herausgestellt, dass nicht nur eine undichte Wasserentnahmestelle 

aufgetreten ist, sondern dass die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Gebäude 
auch durch andere Schadensquellen verursacht wurden. Die Stadt hat einen 

externen Juristen sowie einen eigenen Gutachter zur Beurteilung des 

Sanierungsfalles hinzugezogen. Der Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme der KiTa 

geht derzeit von Ende März 2016 aus.  

 
Der Generalunternehmer hat sich schriftlich verpflichtet, die komplette Sanierung 

durchzuführen und alle Kosten der Schadensregulierung zu übernehmen. 

 


