

Die Verkehrs- und Erschließungsplanung wird zurzeit vorbereitet. Ebenso ist das Umlegungsverfahren, das im Rahmen einer privaten Umlegung angestrebt wird, angelaufen. Im September hat das erste Gespräch mit den 27 Eigentümern der 60 Grundstücke stattgefunden. Die Gespräche werden von dem eingeschalteten Vermesser nun mit allen Beteiligten einzeln geführt werden, um die Zuordnungsflächen abzustimmen. Es wird erwartet, die Umlegung im 2. Quartal 2012 abschließen zu können.