

Herr Heinrichs:

Kann die Verwaltung zum baulichen Ablauf und den Planungen für die Bonner Straße Auskunft geben?

Antwort der Verwaltung:

Der Baubeginn ist für das 1. Halbjahr 2019 geplant. Aktuell wird der Auftrag aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zur Prüfung der Hochwasserproblematik mit dem Erftverband bearbeitet. Darüber soll 2019 in der ersten Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt berichtet und ggf. Vorschläge zur Optimierung der Situation unterbreitet werden. Dadurch werden auch Änderungen in den Plänen erforderlich, so dass nach der Beschlussfassung im Frühjahr 2019 die Ausschreibung und Beauftragung erfolgt.