Bei der Kita Regenbogen liegt inzwischen das Sanierungskonzept vor. Die defekte Maschine, die den Wasserschaden verursacht hat, wurde repariert. Laut Gutachten können die Trocknungsarbeiten im laufenden Betrieb ab nächster Woche vorgenommen werden. Die erforderlichen Abrissarbeiten werden in der verlängerten Weihnachtspause ab dem 18. Dezember durchgeführt.

Für die Kita Sonnengarten liegt noch kein vollständiges Gutachten vor.