Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Neukonzeption und Sanierung der KGS Merl einschl. Containerlösung auf dem Schulhof der GGS Merl

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus

12.06.2018

Containerschule auf dem Gelände der GGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Vorbereitung & Freiräumung des Grundstücks

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.



Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

EMS
WASEL
www.wasel-krane.de

ADVANCE PLUS MIETSYSTEM
Miet-Nr.: 236907
www.algeco.de
algeco

BAUMANN
TEREX
BAUMANN
0 22 22 / 83 03-0
www.viktor-baumann.de
BAUMANN
Schwertransporte + Autokrane
www.viktor-baumann.de
ADVANCE PLUS
METSYSTEM

NIESEN
ALDI
EDEKA

ADVANCE PLUS

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.



Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.



Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Zeitplan Containerschule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- 05.10.2017 Einreichung Bauantrag Containerschule
- 22.11.2017 Erteilung Baugenehmigung Containerschule
- 17.01.2018 Auftragsvergabe Erstellung der Containerschule
- 05.02.2018 Elterninformationsschreiben KGS & GGS
- März / April Vorbereitung Freiräumung des Grundstücks, Versetzung der Spielgeräte

… Zeitplan Containerschule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- AfBVWT 17.04.2018 Auftragsvergabe der Tiefbau-Gründungs- und Außenanlagenarbeiten für die Containerschule
- April/ Mai ab 17 KW Gründungs- und Außenanlagenarbeiten,
  – Informationsschreiben wurde bereits an alle Anwohner verteilt
- Mai / Juni Aufstellung der Containerschule
- **Ende Juni Fertigstellung Ersatzschule**
- Mitte Juli Anfang der Sommerferien 2018,
  Umzug aus der KGS Merl in die Containerschule

KGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

EG Ausführungsplanung



Erdgeschoss Schulgebäude

KGS Merl – Fassaden- und Eingangsgestaltung

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

EG Ausführungsplanung



Erdgeschoss Schulgebäude

1. OG Ausführungsplanung

KGS - Obergeschoss

Fassadengestaltung

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Fassadengestaltung

Zeitplan KGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- 01.12.2017 Einreichung Bauantrag KGS
- 05.02.2018 Erteilung Baugenehmigung KGS
- HA 17.01.2018 Auftragsvergabe Containerschule
- Ende Januar Planung/ TGA-Planung abgeschlossen
- Anfang Februar Beginn der Ausschreibungsphase
- AfBVWT 17.04.2018 Auftragsvergaben der ersten Gewerke
  - Tiefbau- Außenanlagen Containerschule
  - Abbruch-, Gerüstbau- und Dachdeckerarbeiten KGS

… Zeitplan KGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- **Heute** **Auftragsvergaben weiterer Gewerke**
  - Rohbau-, Aufzug-, Fenster- mit Sonnenschutz- und Fassadenarbeiten
- bis Ende Juni positiver Bescheid der Förderanträge ptj Projektträger Jülich, kommunaler Klimaschutz
  - LED – Beleuchtung, Förderquote 52%
  - Lüftungsanlagen, Förderquote 45%
- AfBVWT 11.09.2018 Auftragsvergaben der TGA und Ausbaugewerke
- AfBVWT 20.11.2018 ……

… Zeitplan KGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

• Mitte Juli	Anfang der Sommerferien 2018, Umzug aus der KGS Merl in die Containerschule
• Ende Juli 2018	Beginn der Bauarbeiten, zweite Ferienwoche
• Mitte Mai 2019	Fertigstellung der Bauarbeiten
• Juni – Juli 2019	Reserve
• Sommerferien 2019	Einzug in die renovierte Schule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!